

## DODATEK č. 23 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy zhotovitele AV.17033.1.110  
číslo smlouvy objednatele 2017/OIVZ/055

### s názvem „Nová radnice pro Prahu 7“

(dále jen „ ~~Dodatek~~ Dodatek č. 23“)

#### Městská část Praha 7

sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7  
zastoupený: Mgr. Jan Čižinský, starosta  
IČO: 00063754  
DIČ: CZ00063754  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 27 – 2000870339/0800  
telefon: 220 144 226  
ID datové schránky: r44b2x7

(dále jen „Objednatel“)

a

#### „Společnost pro novou radnici Praha 7“

Zastoupená vedoucím společníkem na základě společenské smlouvy podepsané dne 17. 7. 2017

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.  
sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
zastoupená: na základě Plné moci – Ivan Havel, výkonný ředitel a Ing. Kamil Vykydal,  
výrobní ředitel  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12459  
IČO: 281 69 522  
DIČ: CZ28169522  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
telefon: +420 246 006 111  
e-mail: zps@ggcz.eu  
ID datové schránky: i7vcy29

Společník: Metrostav a.s.  
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupená: na základě Plné moci – Ing. Petr Záborský, ředitel divize 9  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758  
IČO: 000 14 915  
DIČ: CZ000 14 915  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
telefon: +420 266 019 000  
e-mail: info@metrostav.cz  
ID datové schránky: bnpcf46

**Komentář [VOHP1]:** Nutno doplnit plnou moc!

(dále jen „Zhotovitel“)

~~Tento Dodatek č. 2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Dodatek č. 23 ke Smlouvě č. Smlouvy~~  
~~objednatele 2017/OIVZ/055,~~  
~~č. Smlouvy zhotovitele AV.17033.1.110 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č.~~  
~~usnesení XXX z jednání č. XX ze dne XX.XX.XXX.~~

**Naformátováno:** Písmo: 10 b.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy o dílo  
č. Smlouvy objednatele 2017/OIVZ/055, č. Smlouvy zhotovitele AV.17033.1.110, která byla

**Naformátováno:** Mezera Před: 12 b.

uzavřena dne 5. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky vyhlášeného objednatelům dne 7. 6. 2017 pod názvem „Nová radnice pro Prahu 7“, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0884/17-R z jednání č. 68 ze dne 26. 9. 2017 ve znění Dotanku č. 1 uzavřené dne 8. 2. 2018 na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0099/18-R z jednání č. 9 ze dne 6. 2. 2018 a Dotanku č. 2 uzavřené na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 00337/18-R z jednání č. 28 ze dne 27. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“), čl. I. odst. 1.12 Smlouvy a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“) dohody na uzavření tohoto Dotanku č. 3. Tímto Dotankem č. 3 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy čl. I. odst. 1.12 Smlouvy a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohody na uzavření Dotanku č. 3. Tímto Dotankem č. 3 se nepodstatně nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla tímto Dotankem č. 3 ke Smlouvě.

## 2. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:

a) změny plnění Zhotovitele, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky na stavební práce. Jedná se o požadavek Objednatel spočívající v XXX provedení změny stavby, týkající se rozšíření plochy a zvětšení výšky 9. nadzemního podlaží, dále umístění jednotek chlazení ve dvoře na úrovni 1. nadzemního podlaží. Změny jsou specifikovány ve změnovém listu č. 00X4, který je uveden v Příloze č. 1bc Smlouvy, která je přiložena k tomuto Dotanku č. 23. Celkový součet hodnot všech těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v nutnosti zrealizovat nové stavební práce dle změnového listu č. 005 v odeslané sestavě, přičemž náklady na vodoměrnou sestavu stavební práce nebyly zahrnuty v ceně díla dle Smlouvy (viz. Příloha 1c tohoto Dotanku - změnový list č. 005). Celkový součet hodnot všech změn závazku je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/055.

~~Celkový součet hodnot všech těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.~~

změny rozsahu stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. V průběhu provádění díla Objednatel na základě skutečností, které vyplynuly z průběhu realizace díla, provedl změny v provádění stavebních prací, které jsou detailně popsány v Krycím listu změnového listu (dále jen „ZL“) č. 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 a 013, (viz Příloha 1c tohoto Dotanku). Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/055 provedená Dotankem č. 1, č. 2 a č. 3, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající základovou desku v části 1. PP je nutno přikotvit realizací tahových mikropilotů. V souvislosti se zjištěním jiného druhu a stavu hydroizolace, bylo nutno osadit na zrealizované tlakové a nově i tahové mikropiloty systémové pažnice, pro napojení na stávající hydroizolaci a zároveň provést systémové prostupy stávajících instalací ve svislých konstrukcích 1. PP. V průběhu realizace na základě nově zjištěného stavu stávajících konstrukcí bylo nutno provést dotatečné sondy. Dále bylo zjištěno, že zadávací dokumentace (příloha č. 2 Smlouvy) nepředpokládala přítomnost azbestu ve stavbě, ale Zhotovitelem provedeným samostatným Stavebně technickým průzkumem na výskyt azbestu byla přítomnost potvrzena a následně objevena při bouracích pracích i v atice 9.NP a zároveň v zábradlí teras. Dále při demoličních a bouracích pracích byl zjištěn větší rozsah stropních omítek než bylo uvedeno ve smluvním výkazu výměr a pro eliminaci zvýšených nákladů na jejich kompletní likvidaci bylo zvoleno řešení s přikotvením protipožárního obkladu. Po odtěžení násypu v. PP bylo zjištěno, že na mnoha místech je zkorodovaná výtěž podzemních obvodových stěn a tyto je nutné sanovat (viz. Příloha 1c tohoto dodatku - změnové listy č. 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 a 013). Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

b)

- Naformátováno: Písmo: 10 b.
- Naformátováno: Písmo: 10 b., Tučné
- Naformátováno: Písmo: 10 b.
- Naformátováno: Písmo: Tučné
- Naformátováno: Písmo: 10 b., (Asie) Čínština (ČLR)
- Naformátováno: Písmo: 10 b.
- Naformátováno: Písmo: 10 b., Barva písma: Automatická, (Asie) Čínština (ČLR)
- Naformátováno: Písmo: 10 b., Barva písma: Automatická, (Asie) Čínština (ČLR)
- Naformátováno: Písmo: 10 b.
- Naformátováno: Písmo: Tučné
- Naformátováno: Písmo: není Tučné
- Naformátováno: Písmo: 10 b.
- Naformátováno: Odstavec se seznamem, Odsazení: Vlevo: 0,75 cm, Před sazání: 0,75 cm, Mezera Za: 12 b., Číslování + Úroveň: 1 + Styl číslování: a, b, c, ... + Začít od: 1 + Zarovnáání: vlevo + Zarovnat na: 0,38 cm + Odsadit na: 1,01 cm
- Naformátováno: Písmo: 10 b., zvýrazněné
- Naformátováno: není zvýrazněné
- Naformátováno: Písmo: 10 b., přeškrtnuté, zvýrazněné
- Naformátováno: Písmo: 10 b.
- Naformátováno: Písmo: 10 b.
- Naformátováno: Písmo: 10 b.
- Naformátováno: Písmo: 10 b., není Tučné
- Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0,75 cm, Před sazání: 0,75 cm, Bez od rázek a číslování
- Naformátováno: Písmo: Tučné
- Naformátováno: Písmo: Tučné
- Naformátováno: Písmo: (výchozí) Arial, 10 b.
- Naformátováno: Písmo: (výchozí) Arial, 10 b.
- Naformátováno: Písmo: (výchozí) Arial, 10 b.
- Naformátováno: Písmo: (výchozí) Arial, 10 b.
- Naformátováno: Písmo: (výchozí) Arial, 10 b.
- Naformátováno: Písmo: (výchozí) Arial, 10 b.
- Naformátováno: Písmo: (výchozí) Arial, 10 b.
- Naformátováno: není zvýrazněné
- Naformátováno: Písmo: 10 b.
- Naformátováno

c) ke změně termínu dokončení plnění díla dochází v důsledku zvýšení pracnosti a zvětšení objemu prováděných stavebních prací, dodávek a služeb, a v důsledku zvýšení pracnosti při realizaci dodatečných úprav hydroizolace dle (viz ZL č. 006) a realizací tahových mikropilot dle (viz ZL č. 007).

3. Ve Smlouvě se v důsledku změny termínu dokončení plnění díla, ke kterému dochází v důsledku zvýšení pracnosti při realizaci dodatečných úprav hydroizolace (ZL č. 006) a realizací tahových mikropilot (ZL 007), personální změny na straně zhotovitele, mění zástupce společnosti Metrostav a.s., kdy je na pozici ředitele divize 9 Ing. Petr Zábanský nahrazen Ing. Martinem Sirotkem. Kopie Plné moci, která tvoří přílohu č. 8 Smlouvy a je přiložena k tomuto Dodatku č. 3, jako příloha č. 3.

3.4. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY nový odst. 1.223 s tímto textem:

„1.223 Dotatkem č. 23 se mění rozsah Díla o dodatečné stavební práce a plnění, které jsou specifikovány ve změnových listech (dále jen „ZL“) č. 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, a 012 a 013, a které tvoří přílohu č. 1b Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku dle ZL č. 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 a 013 nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.“

5. Ve Smlouvě v čl. II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ odst. 1.13 dochází ke změně textu Smlouvy v důsledku povinnosti objednatele při realizaci díla postupovat jako dobrý hospodář. Důvodem je snaha objednatele urychlit proces schvalování nepodstatných změn závazků ze Smlouvy, a snaha zamezit tak prodlužování termínu dokončení díla v důsledku přerušování stavby zhotovitelem do doby uzavření Dodatku změny rozsahu stavebních prací k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro dokončení díla o 35 dní proti termínu uvedenému ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, a proto se v čl. II. odst. 1.13 mění text termínu dokončení díla tak, že se stávající text v čl. II. odstavci 1.13.2 b) mění a nově zní:

„1.13 Jakékoliv nepodstatné změny díla podle čl. 1.12 Smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu zástupce Objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu rozsahu závazku nebo ceny nebo termínu plnění nebude platný, nebude-li k němu takový písemný pokyn předem vydán, za písemný pokyn je považován i podepsaný změnový list (viz vzor ZL příloha č.4a ke Smlouvě), který bude vždy za každou smluvní stranu podepsán osobou odpovědnou ve věcech technických a ve věcech smluvních, dále pak bude podepsán TDS objednatele. Objednatel nejpozději do 60 dnů od podpisu příslušného změnového listu zahrne podepsaný změnový list do Dodatku ke Smlouvě. Ocenění změny závazku/ změnového listu bude zhotovitelem provedeno vždy postupem dle čl. 6.14 až 6.21 Smlouvy. Ustanovení čl. XIII. odst. 13.1 platí pro uzavírání změnových listů obdobně. Zhotovitel může fakturovat práce uvedené ve změnovém listě až po uzavření příslušného Dodatku. Cena Díla specifikovaného touto Smlouvou může být dále měněna v souvislosti se změnou sazby DPH. Uzavření Dodatku dle tohoto odstavce vždy musí předcházet postup dle ZZVZ.“

2.2 b) dokončení a protokolární předání Díla – do 501 dnů ode dne účinnosti Smlouvy (viz čl. 13.3 Smlouvy), tj. do 28. 2. 2019 včetně.“

S ohledem na výše uvedenou změnu termínu provádění Díla a na změnu rozsahu Díla popsanou v čl. 3 tohoto Dodatku č. 3 se Harmonogram, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, nahrazuje aktualizovaným harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy.

6. Ve Smlouvě v čl. II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro dokončení díla o 35 dní proti termínu uvedenému ve Smlouvě ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, a proto se v čl. II. odst. 2.2 mění termín dokončení díla tak, že se stávající text v čl. II. odstavci 2.2 b) mění a nově zní:

2.2 b) dokončení a protokolární předání Díla – do 501 dnů ode dne účinnosti Smlouvy (viz čl. 13.3 Smlouvy), tj. do 28. 2. 2019 včetně. S ohledem na výše uvedenou změnu termínu provádění Díla a na změnu rozsahu Díla popsanou v čl. 3 tohoto Dodatku č. 3 se Harmonogram, který tvoří

Naformátováno: Písmo: (výchozí)  
Arial, 10 b.

Naformátováno: Barva písma:  
Automatická

Naformátováno: Barva písma:  
Automatická

Naformátováno: Mezera Za: 12 b.,  
Číslování + Úroveň: 1 + Styl číslování:  
1, 2, 3, ... + Začít od: 1 + Zarovnání:  
vlevo + Zarovnat na: 0 cm + Tabulátor  
za: 0,6 cm + Odsadit na: 0,6 cm

Naformátováno: Písmo: Tučné

Naformátováno: Písmo: Tučné, Barva  
písma: Automatická, není zvýrazněné

Naformátováno: Písmo: Tučné

Naformátováno: Písmo: Tučné, Barva  
písma: Automatická

Naformátováno: Písmo: 10 b., Tučné

Naformátováno: Písmo: (výchozí)  
Arial, 10 b., Tučné, Barva písma:  
Automatická, (Asie) Čínština (ČLR)

Naformátováno: Písmo: (výchozí)  
Arial, 10 b., Tučné, Barva písma:  
Automatická, (Asie) Čínština (ČLR)

Naformátováno: Písmo: Tučné

Naformátováno: Písmo: 10 b., Tučné

Naformátováno: Písmo: (výchozí)  
Arial, 10 b., Barva písma: Automatická,  
(Asie) Čínština (ČLR)

Naformátováno: Písmo: (výchozí)  
Arial, 10 b., Barva písma: Automatická,  
(Asie) Čínština (ČLR)

Naformátováno: Písmo: 10 b.

Naformátováno: Písmo: 10 b.

Naformátováno: Písmo: 10 b.

Naformátováno: Písmo: 10 b.

Naformátováno: Písmo: 10 b.

Komentář [LM2]: Je tento způsob ...

Naformátováno: Písmo: 10 b.

Naformátováno

Naformátováno: Písmo: 10 b.

Naformátováno: Písmo: 10 b., Tučné

Naformátováno

Naformátováno: Písmo: není Tučné

Naformátováno: Písmo: není Tučné

Naformátováno: Písmo: není Tučné

Naformátováno

Komentář [LM3]:

Komentář [LM4]:

Komentář [LM5]: Vůbec nebudu d ...

Naformátováno: Písmo: 10 b.

Naformátováno

přílohu č. 3 Smlouvy, nahrazuje aktualizovaným harmonogramem, který tvoří přílohu č. 3a Smlouvy a je přiložen k tomuto Dodatku č. 3.

4.7. Ve Smlouvě v čl. VI. CENOVÁ UJEDNÁNÍ se mění a doplňuje odst. 6.1 a tabulka s celkovou cenou díla uvedená následujícím způsobem:

Cena za provedení Díla dle SoD bez DPH		213.901.527,- Kč
Cena za provedení Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH		2.422.269,- Kč
Cena za provedení Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH		2.580.411,- Kč
<u>Cena za provedení Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH</u>		<u>X2.XXX055.XXX542,- Kč</u>
<b>Cena celkem za provedení Díla bez DPH</b>		<b><u>XXX220248.904XXX959.207XX749,-</u></b> <b>X Kč</b>
DPH	21 %	<u>XX46.XXX401.XXX547.29,-</u> <u>45.969.883,47 Kč</u>
<b>Celková cena za provedení Díla včetně DPH</b>		<b>267.361.296,29,-</b> <b>KčXXX267.XXX361.XXX296,29</b> <b>264.874.090,47 Kč</b>

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou za Dílo specifikované v článku I. Smlouvy a platnou po celou dobu provádění Díla. Tato cena se skládá z ceny podrobně specifikované v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr oceněného Zhotovitelem, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a z ceny specifikované v soupisu dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 23, které jsou uvedeny v příloze č. 1a, 1b a 1bc Smlouvy (dále jen „Oceněný soupis“). V ceně jsou obsaženy i náklady neuvedené v Oceněném soupisu, bez kterých ale ze své povahy není možné Dílo provést.“

5.8. V čl. XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouvy se mění a doplňuje odst. 13.7 a nově zní takto:

„13.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr oceněný Zhotovitelem – samostatná příloha na CD/DVD
- Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – samostatná příloha na CD/DVD
- Příloha č. 3 Harmonogram realizace díla a platební kalendář
- Příloha č. 4 Vzor pro Změnový list
- Příloha č. 5 Plná moc pro zhotovitele
- Příloha č. 6 Údaje o poddodavatelích
- Příloha č. 7 Vysvětlení zadávací dokumentace – samostatná příloha na CD/DVD
- Příloha č. 8 Plná moc ředitele divize 9

— Příloha č. 1a Změnové listy dle čl. I. odst. 1.21 Smlouvy

— Příloha č. 1b Změnový list dle čl. I. odst. 1.22 Smlouvy

— Příloha č. 1c Změnové listy dle čl. I. odst. 1.23 Smlouvy

— Příloha č. 3a Aktualizovaný harmonogram Harmonogram dle čl. 3 Dodatku č. 1

— Příloha č. 3b Aktualizovaný harmonogram Harmonogram dle čl. 3 Dodatku č. 3

— Příloha č. 4a Vzor pro Změnový list dle čl. 5 Dodatku č. 3.

— Příloha č. 1b Změnové Změnový listy dle čl. I. odst. 1.22 smlouvy

— Příloha č. 1c Změnové listy dle čl. I. odst. 1.23 smlouvy

6.9. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 23, zůstávají v platnosti.

**Naformátováno:** Odsazení: Vlevo: 0,42 cm, Bez odrážek a číslování

**Naformátována tabulka**

**Komentář [VOHP6]:** Neumím určit...  
Nemám podklady

**Naformátováno:** Standardní písmo  
odstavce, Písmo: 10 b., Tučné

**Naformátováno:** Písmo: Tučné, není  
zvýrazněné

**Naformátováno:** Řádkování:  
jednoduché

**Naformátováno:** Řádkování:  
jednoduché

**Naformátováno:** Odsazení: První  
řádek: 1 cm, Řádkování: jednoduché

**Naformátováno:** Řádkování:  
jednoduché

**Naformátováno:** Odsazení: První  
řádek: 0,5 cm, Řádkování:  
jednoduché, Přístupy klávesou  
tabulátor: 1 cm, (Zarovnání vlevo)

**Naformátováno:** Odsazení: První  
řádek: 0,5 cm, Řádkování: jednoduché

**Naformátováno:** Odsazení: První  
řádek: 0 cm

**Naformátováno:** Normální,  
Řádkování: 1,5 řádku, Přístupy  
klávesou tabulátor: 0,6 cm, Tabulátor  
pro seznam + 1 cm, (Zarovnání vlevo)

**Naformátováno:** Odsazení: Vlevo: 0  
cm, První řádek: 0 cm

**10.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 23 na internetových stránkách Městské části Praha 7.

**7.11.** Objednatel jako zpracovatel je oprávněn ke zpracování osobních údajů zaměstnanců poskytovatele (správce), a to identifikační údaje - jméno, příjmení, kontaktní údaje, a to kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, od uzavření tohoto Dodatku č. 3 po celou dobu realizace plnění a běhu záruční doby v rozsahu nezbytně nutném pro plnění Smlouvy a fakturaci, a to v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „GDPR“). Dále pak je objednatel oprávněn k archivaci takto získaných osobních údajů v souladu s § 5 odst. 2 písm. g) GDPR po dobu minimálně 10 let, jak vyplývá z § 216 ZZVZ.

**Naformátováno:** Písmo: 10 b.

**Naformátováno:** dělení

**Naformátováno:** Písmo: 10 b.

**Naformátováno:** Písmo: 10 b.

**12.** Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

**Naformátováno:** Písmo: 10 b.

**Naformátováno:** Písmo: 10 b.

**Naformátováno:** Písmo: 10 b.

**8.** Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 23 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 3 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha 7 neprodleně po podpisu dodatku a bez zbytečného odkladu bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

**9.13.** Dodatek č. 23 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Naformátováno:** Písmo: 10 b.

**Naformátováno:** Písmo: 10 b.

**14.** Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 3 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

**Naformátováno:** Písmo: Tučné

**10.** Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 23 a konstatují, že v Dodatku nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

**14.15.** Dodatek č. 23 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.

**Naformátováno:** Písmo: 10 b.

Přílohy: K tomuto Dodatku č. 3 je (Příloha č. 1c Smlouvy je přiložena tak, že je k tomuto Dodatku č. 3 tak, že je přiložena tištěná podoba Rekapitulace ZL - a ZL č. 005 až ZL 013, ZL 006, ZL 007, ZL 008, ZL 009, ZL 010, ZL 011, ZL 12 a ZL 013 jsou uloženy na příloženém DVD):

**Naformátováno:** Zarovnat do bloku, Mezera Za: 12 b.

**Naformátováno:** Odstavec se seznamem, Mezera Za: 12 b., Číslování + Úroveň: 1 + Styl číslování: 1, 2, 3, ... + Začít od: 1 + Zarovnání: vlevo + Zarovnat na: 0 cm + Tabulátor za: 0,6 cm + Odsadit na: 0,6 cm

**Naformátováno:** Odsazení: Vlevo: 0,6 cm, Bez odrážek a číslování

**Naformátováno:** Mezera Za: 12 b.

**Naformátováno:** Písmo: 10 b.

**Naformátováno:** zvýrazněné

**Komentář [LM7]:** Tento text je asi nadbytečný

**Naformátováno:** Zarovnat do bloku, Odsazení: Vlevo: 0,6 cm

**Naformátováno:** Odsazení: Vlevo: 0,6 cm, Před sazání: 3,15 cm

**16.**

**12.** Přílohy dodatku č. 23:

Příloha č. 1 - Příloha č. 1bc Smlouvy - Změnové listy ZL č. 004 X5 až ZL 006, ZL 007, ZL 008, ZL 009, ZL 010, ZL 011, ZL 012 a ZL č. 013 - samostatná příloha na DVD

Příloha č. 2 - Příloha č. 3b Smlouvy - aktualizovaný Harmonogram dle čl. 2 odst. 2.2b) Smlouvy se zpracováním dopadu ZL 006 a ZL 007

Příloha č. 8 Smlouvy - Plná moc ředitele divize 9

Příloha č. 4a Smlouvy - Vzor pro Změnový list dle čl. 5 Dodatku č. 3

V Praze dne ..... 2018

Objednatel

.....  
**Městská část Praha 7**

**Mgr. Jan Čížinský**  
starosta

V Praze dne .....2018

Zhotovitel  
za společnost na základě  
společenské smlouvy:

.....  
**GEOSAN GROUP a.s.**

**Ivan Havel**  
výkonný ředitel

.....  
**GEOSAN GROUP a.s.**

**Ing. Kamil Vykydal**  
výrobní ředitel